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Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa Tampereen Veden uudesta jätevesipumppaa-
mosta, jonka pitäisi valmistua vuonna 2015 Nurmin vanhan pumppaamon tilalle. Ta-
voitteena on omien kokemusten ja haastattelujen avulla selvittää eri yritysten osuus 
pumppaamon suunnittelussa, sekä esitellä uusi pumppaamo ja sen suunnitteluprosessi.   
 
Tiedonhakuun työssä on käytetty erilaisia hakupalveluita, Tampereen ammattikorkea-
koulun kirjaston E-aineistoja, omia kokemuksia työskennellessä Tampereen Vedellä ja 
haastatteluja eri yritysten edustajien kanssa.  
 
Työ alkaa yritysesittelyillä, josta siirrytään projektin esittelyyn ja vertailemaan pump-
paamoita. Näin saadaan parempi käsitys siitä, miksi halutaan rakentaa uusi pumppaamo 
ja kuinka isosta projektista on kyse. Tämän jälkeen kerrotaan Sito Oy:n ja FCG suunnit-
telu ja tekniikka Oy:n panoksesta tähän projektiin, sekä riskeistä joita saattaa esiintyä 
suunnittelussa ja rakentamisessa.  
 
Uusi pumppaamo tulee olemaan huomattavasti vanhaa suurempi ja tehokkaampi. 
Pumppaamolle on tarvetta asutuksen ja vesimäärien kasvaessa, joten tämä projekti on 
hyödyllinen Tampereen kaupungille ja sen asukkaille. Riskejä projektin viivästymiselle 
ja kulujen kasvamiselle on useita ja suurin osa niistä tulee linjaston kaivamisesta ja kai-
vauslupien hakemisesta. Kuitenkaan tätä työtä tehdessäni ei suuria viivästymisiä ole 
sattunut ja projekti on aikataulussaan. Budjetti ja aikataulu ovat pitäneet, mikä on nor-
maalia tässä vaiheessa projektia, kun kaivaukset eivät ole vielä kovin pitkällä. Näin ol-
len pumppaamon pitäisi valmistua viimeistään vuonna 2015.  
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The meaning of the bachelor’s thesis is to tell about a new sewage pumping station for 
Tampere Water. This pumping station is supposed to be finished in 2015 and replace the 
old one in Nurmi. The objective is to find out the role of every company involved in the 
design process by using my own experiences and company interviews. The objective is 
also to present the new pumping station and its design process.  
 
For information retrieval in this work have been used different search engines, E-
resources of the Tampere University of Applied Sciences library, own experiences 
about working in Tampere Water and interviews with representatives of the companies 
involved in this project.  
 
The bachelor thesis starts with presenting the project and the companies involved in it. 
After that there is a comparison of the two pumping stations involved. This will provide 
a better understanding about why a new pumping station is needed and how big of a 
project it really is. Next will be told  Sito’s and FCG design and engineering Ltd’s con-
tributions to this project and about the risks that may occur in designing and building 
the pumping station.  
 
The new pumping station will be much bigger and more efficient than the old one. 
There is a great need for the pumping station as the population and water volumes in-
crease so the whole project is very useful for Tampere and its inhabitants. There are 
many risks for the project to delay and the costs to rise which most come from digging 
the pipeline and applying the digging permits. However while doing the bachelor thesis 
there have been no major delays and the project is still on schedule. The budget and 
schedule are kept, which is normal at this moment when the excavations are in early 
stage. Hence the pumping station should be ready at the latest by 2015. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Olen ollut Tampereen Vedellä työharjoittelussa kahtena kesänä, joten paikka oli erittäin 
tuttu ja luonnollisesti kysyin mahdollisuuksista opinnäytetyön tekemiseen sieltä. Työ-
harjoittelussani toimin yhtenä pumppuryhmän jäsenenä ja työnämme oli valvoa kaikkia 
Tampereen ja Pirkkalan jätevedenpumppaamoita, sekä huolehtia niiden kunnossapidos-
ta.  
 
Opinnäytetyön idea tuli Timo Leppäseltä Tampereen Vedeltä, koska heillä on käynnissä 
uusi projekti, jossa vanha jätevedenpumppaamo korvataan uudella. Työssä tutustutaan 
uuden jätevesipumppaamon suunnitteluprosessiin, sekä mahdollisiin riskeihin, joita 
suunnittelussa saattaa nousta esiin. Työssä haastatellaan projektiin osallistuneita henki-
löitä Tampereen Vedeltä, Sito Oy:ltä ja FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä. Näiden 
haastattelujen ja yrityksiltä saadun materiaalin pohjalta pyritään kertomaan jokaisen 
yrityksen toimintaa tämän pumppaamon tekemisessä ja suunnittelussa. Ensin kerrotaan 
hieman teoriaa projektiin osallistuneista osapuolista ja jätevedenpumppauksesta yleises-
ti. Sitten tehdään pienimuotoinen pumppaamovertailu ja siirrytään kuvaamaan suunnit-
teluprosessin toimintaa haastattelujen avulla. 
 
Tämän työn tarkoituksena on dokumentoida ja kertoa miten uusi pumppaamo saa alkun-
sa ja kuinka koko projekti etenee. Tavoitteena on selvittää kaikkien osapuolien panos 
tähän projektiin ja kartoittaa minkälaisia riskejä suunnitteluprosessissa on. Selvitetään 
myös onko ajalliset ja rahalliset tavoitteet pitäneet paikkaansa kuinka hyvin. Tämä pro-
jekti on kuitenkin aloitettu vasta 2013 vuoden marraskuussa, joten rakentamisvaihe ei 
ole kovin pitkällä, mutta suunnitteluprosessi on kuitenkin jo suoritettu. Näin ollen työs-
sä keskitytään enemmän suunnittelupuoleen. Kuitenkin suunnitelmat saattavat hieman 
muuttua opinnäytetyön valmistuttua, mutta suuria muutoksia ei tule tapahtumaan, joten 
työ antaa hyvän kuvan jätevedenpumppaamon tekemisestä ja Nurmin uudesta pump-
paamosta. 
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2 YRITYSESITTELYT 
 
 
Tässä kappaleessa esitellään pumppaamoprojektissa mukana olleet yritykset ja teoriaa 
jätevedenpumppaamisesta. 
 
2.1 Tampereen Vesi 
 
Tampereen Veden tärkeimpiin tehtäviin kuuluu likaveden puhdistaminen ja puhtaan 
veden toimittaminen Tampereelle ja Pirkkalaan, sekä tarvittaessa Nokialle, Lempäälään, 
Kangasalle ja Ylöjärvelle. Toiminta-alueella asuu yli 200 000 asukasta, joiden koteihin 
ja teollisuuden tarpeisiin toimitetaan puhdasta vettä. Tampereen Vesi hoitaa myös put-
kistojen rakentamisen ja viemäriverkoston ylläpidon, sekä jäte-, sade- ja sulamisvesien 
johtamisen jätevedenpuhdistamoille. (Tampereen Vesi, 2013) 
 
Tampereella on neljä jätevedenpuhdistamoa, joista suurin on Viinikanlahden jäteveden-
puhdistamo. Pispalanharjun itäpuolella syntyvät jätevedet käsitellään Viinikanlahdessa 
ja länsipuolella syntyvät Raholan jätevedenpuhdistamolla. Näillä puhdistamoilla käsitel-
lään vuosittain noin 32 miljoonaa kuutiometriä jätevettä. (Tampereen Vesi, 2013) 
Vuonna 1972 valmistunut päävedenottamo toimii Ruskossa ja se ottaa vetensä Roinees-
ta. Rakenteilla on kuitenkin uusi päävedenottamo Kauppiin, jonka pitäisi valmistua 
2015. (Vesitehras 1/2013, s.17) Tampereen Vedellä on myös kuusi vesitornia Pyynikil-
lä, Tesomalla, Hervannassa ja Kaupissa, joihin säilötään puhdasta vettä käyttöhäiriöitä 
varten. (Vesitehras 1/2012, s.4) 
 
Tampereen Veden liikevaihto oli vuonna 2013 49,2 milj. euroa ja liikevoitto tästä oli 
11,4 %. Henkilökuntaa vesilaitoksella on 131 ja toimitusjohtajana toimii Pekka Peso-
nen. Tampereen Vesi on Tampereen kaupungin omistuksessa ja sen yritysmuoto on 
kunnallinen liikelaitos. (Tampereen Veden vuosikertomus, 2013) 
 
2.1.1 Tampereen jätevedenpumppaamot 
 
Tampereella on 80 ja Pirkkalassa 22 jätevesipumppaamoa, joiden valvonnan ja kunnos-
sapidon Tampereen Vesi hoitaa. (Timo Leppänen, Tampereen Vesi, 2014) Pumppaa-
moita valvotaan sähköisellä järjestelmällä, joka kertoo, jos esiintyy pumppuvikoja tai 
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virtausnopeuksissa on jotain vikaa. Pumppaamoiden kaukovalvonta on ollut käytössä 
1990-luvulta lähtien ja se antaa tiedot jokaisen pumppaamon vesipinnasta, pumppujen 
käyntiajoista ja tuottomääristä. (Tekniikka&Talous, Kari Peltonen, 2012) Jos joltain 
pumppaamolta löytyy jotain vikaa, mennään nosturiautolla paikan päälle selvittämään 
vian syy ja korjaamaan se. Suurin osa häiriöistä saadaan korjattua käynnistämällä 
pumppu uudestaan, mutta jos pumpuissa esiintyy isompia vikoja, täytyy ne viedä korjat-
tavaksi. Yleensä kuitenkin pyritään korjaamaan viat itse pumppaamolla, jotta pump-
paamon ei tarvitse toimia liian pienellä pumppumäärällä.  
 
Timo Leppänen aloitti Tampereen jätevedenpumppaamoiden uusimisen jo 1980-luvulla 
tullessaan töihin Tampereen Vedelle. Pumppaamoita on uusittu jo 40 ja vuosittain täy-
tyy uusia lisää tai rakentaa uusia pumppaamoita. (Tekniikka&Talous, Kari Peltonen, 
2012) 
 
Pumppaamoiden periaatteena on kerätä jäte-, sade- ja sulamisvesiä kaikista viemäreistä, 
jotka laskevat pumppaamolle, omaan jätevesialtaaseen. Kun jätevesialtaaseen tulee tar-
peeksi vettä pumput käynnistyvät ja pumppaavat veden eteenpäin toiselle pumppaamol-
le tai suoraan jätevedenpuhdistamolle. Pumppaamoiden koot vaihtelevat vesimääristä 
riippuen. Suurimmissa pumppaamoissa on jopa neljä isoa vesipumppua, kun taas pie-
nimmissä on vain kaksi pientä pumppua. Yleensä pyritään tekemään vähintään kahden-
pumpun pumppaamoita, koska jos toinen pumppu hajoaa, niin jätevesialtaaseen ei syn-
ny ylivuotoa ja pumput voivat vuorotella pumpatessa pieniä vesimääriä. Pumppaamois-
ta saattaa syntyä asuinalueille pieniä hajuhaittoja, minkä takia joillain pumppaamoilla 
onkin erilaisia hajunpoistojärjestelmiä.  
 
2.1.2 Jäteveden pumppaus jätevedenpuhdistamoille 
 
Viemäröinnin tarkoituksena on saada vesi menemään omalla painollaan eteenpäin pai-
novoiman vaikutuksesta. Vesiputkiin pyritään rakentamaan siis pieni kallistus, yleensä 
noin 5 ‰, joka tarkoittaa viiden metrin kallistusta tuhatta metriä kohden. Pienin mah-
dollinen kallistus, jolla jätevesi menee vielä eteenpäin, on 1 ‰. (Timo Leppänen, Tam-
pereen Vesi, 2014) Kallistuksen tekeminen ei kuitenkaan aina onnistu maaston ja väli-
matkojen takia. Jätevesien pitää kulkea kymmeniä kilometrejä jätevedenpuhdistamoille 
asti, joten matkalle tarvitaan pumppaamoita tuottamaan painetta putkistoihin. Kun ra-
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kennetaan alaville paikoille tai järvien lähelle, joudutaan jätevedet keräämään pump-
paamolle, josta ne sitten pumpataan eteenpäin.   
 
2.2 Sito Oy 
 
Projektin linjastosuunnittelusta vastaa Sito Oy, joka on vuonna 1976 perustettu insinöö-
ritoimisto. Sito toimii kymmenellä paikkakunnalla ja tarjoaa töitä noin 500 henkilölle. 
Palveluita tämä infran moniosaaja tarjoaa suunnittelun, kunnossapidon, rakennuttamisen 
ja konsultoinnin puolelta. Työntekijät ovat koulutukseltaan teknisen alan osaajia ja jou-
kosta löytyy myös arkkitehtejä, biologeja, hortonomeja ja sosiologeja. Näin ollen laaja-
alaisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus ovat Siton vahvuuksia. (Sito Oy) Tämän-
kin projektin parissa työskenteli suunnittelijoita, joilla on paljon kokemusta Tampereen 
Veden jätevesipumppaamoista ja tätä aikaisempaa kokemusta käytettiin hyödyksi.  
 
Sito Tampere Oy:n liikevaihto oli vuonna 2013 noin 1,8 milj. euroa ja henkilöstöä oli 
24, sekä toimitusjohtajana toimii Timo Karjalainen. Nämä luvut ovat samaan luokkaa 
vuoteen 2012 verrattaessa. Alapuolella olevassa kuvassa 1 nähdään liikevaihdon muu-
tokset vuodesta 2009 alkaen ja voidaan huomata, että liikevaihto on kääntynyt hieman 
laskuun vuoden 2011 jälkeen. ( Taloussanomat, 12/2013; Asiakastieto, 12/2013) 
 
 
KUVA 1: Liikevaihto Sito Tampere Oy (Taloussanomat, 12/2013) 
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2.3 FCG Finnish Consulting Group 
 
FCG tarjoaa monia palveluita, kuten julkisten palveluiden kehittämistä, konsultointia, 
koulutusta, yhdyskuntasuunnittelua, sekä talonrakentamista ja korjausrakentamista ko-
timaassa ja kansainvälisesti. Asiakkaina on laajasti sekä yksityisen ja julkisen sektorin 
organisaatioita. FCG-konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 70,3 milj. euroa ja tilikau-
den voitto oli 0,7 miljoonaa. Konsernin toiminta jakautuu neljään toisiaan tukevaan 
toiminta-alueeseen: FCG Konsultointi, FCG Koulutus, Kansainvälinen Koulutus ja 
FCG Suunnittelu ja tekniikka. (FCG Oy vuosikertomus, 2013) 
 
Nurmin Uuden pumppaamon suunnittelusta vastaa FCG suunnittelu ja tekniikka Oy. 
Heidän tehtävänään on yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa tehdä tarvittavat suun-
nitelmat ja laskelmat, jotta pumppaamon rakentaminen voidaan aloittaa aikataulussaan. 
Alustava suunnitelma pumppaamolle on tehty, mutta lopullinen suunnitelma saadaan 
tehtyä vasta, kun rakennusvaihe on pidemmällä. Sähkö ja automaatiosuunnittelun Tam-
pereen Vesi hoitaa itse kun pumppaamon rakenne on saatu tehtyä. (FCG Oy, Eeva-
Riikka Bossman, 2014) 
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3 PROJEKTIN ESITTELY 
 
 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin ensin Timo Leppästä Tampereen Vedeltä, koskien 
tätä projektia ja samalla rajattiin hieman opinnäytetyön aluetta. Tämän haastattelun poh-
jalta saatiin tarkempi kuva koko projektista ja siihen osallistuneista tahoista. Saatiin 
selville minkä takia uusi pumppaamo halutaan rakentaa, ja mikä sen aikataulu ja budjet-
ti tulee olemaan. Samalla saatiin selville myös uutta tietoa jätevedenpumppauksesta ja 
Tampereen Veden toiminnasta. 
 
3.1 Pumppaamon tarve 
 
Pumppujen isot käyntimäärät ja asukkaiden valitukset hajuhaitasta olivat suurin syy 
siihen miksi päätettiin tehdä isompi pumppaamo. Myös se että kaatopaikka laajentuu 
entisestään ja uutta asutusta on suunnitteilla noin 13 000 henkilölle Nurmi-Sorilan alu-
eelle, sekä Kämmenniemen vedet on tarkoitus ajaa Nurmin pumppaamolle tulevaisuu-
dessa, vaikuttivat suuresti uuden pumppaamon tekemiseen. (Timo Leppänen, Tampe-
reen Vesi, 2014) 
 
Nykyinen järjestely on, että neljän pumppaamon ketju hoitaa Nurmin jätevedet Viini-
kanlahteen. Tämä järjestely on kallis ja hankala käyttää. Myös kaatopaikan vesi haisee 
erityisen pahalta, kun se seisoo jätevesipumppaamoilla ja siitä tulee hajuhaittaa ympä-
ristöön asutusten lähellä, hajunpoistojärjestelmistä huolimatta. Nykyinen pieni pump-
paamo ei pysty mitenkään pumppaamaan näitä alati kasvavia vesimääriä, joten uuden 
pumppaamon tarve on suuri. (Timo Leppänen, Tampereen Vesi, 2014) Kuvassa 2 näh-
dään Nurmi-Sorilan alue ja Nurmin pumppaamo sijaitsee karttaan piirretyn punaisen 
pisteen kohdalla.  
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KUVA 2: Nurmi-Sorilan alue (Tampereen kaupunki) 
 
3.2 Aikataulu 
 
Projekti alkoi alkuvuodesta 2013 verkoston ja pumppaamon suunnittelulla ja suunnitel-
man luonnos saatiin valmiiksi 2013 syksyllä. Rakentaminen taas alkoi marraskuussa 
2013 porauksilla ja poraukset saatiin valmiiksi 2014 alkuvuodesta. Tällä hetkellä on 
menossa urakkatarjous maasto-osuuden kaivamisesta ja kaivaminen olisi tarkoitus aloit-
taa keväällä 2014. Pumppaamon rakentamisesta ei ole vielä tehty tarkkaa aikataulua, 
mutta pumppaamon on tarkoitus olla valmiina syksyllä 2015. (Timo Leppänen, Tampe-
reen Vesi, 2014)  
 
Lopullinen suunnitelma pumppaamolle ei ole vielä valmis kaavoituksesta johtuen, eli 
tuloputken korkeustaso saattaa vielä muuttua. Tämä taas vaikuttaa pumppaamon ko-
koon ja siihen, kuinka syvälle maahan pumppaamo rakennetaan. Lopulliset pumppaa-
mon suunnitelmat saadaan valmiiksi, kun maasto-osuuden kaivaminen on pidemmällä.  
Nykyisten suunnitelmien tekemiseen on mennyt noin kaksi kuukautta, mutta koska lo-
pullisia suunnitelmia ei ole vielä tehty, suunnitteluosuuden tarkkaa aikataulua on vaikea 
määritellä. (FCG Oy, Eeva-Riikka Bossman, 2014) 
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3.3 Budjetti 
 
Kustannusarvio koko projektille on 4,9 milj. euroa ja tämä summa sisältää jätevesi-
pumppaamon kokonaisuudessaan, kaksi painelinjaa ja vesijohtoa Nikinväylältä Nurmin 
pumppaamolle tulevia asukkaita varten, sekä vesijohdon pumppaamolta Tarastejärvelle. 
Toisin sanoen kustannuksiin kuuluu neljä putkea, pumppaamo ja pitkät kaivuumatkat.  
Tässä vaiheessa projektia, kun kaivaminen on vasta alussa ja alustavat suunnittelutyöt 
on tehty, on vielä pysytty hyvin budjetissa. Ongelmia saattaa tulla kuitenkin tulevaisuu-
dessa putken kaivamisessa, jos esimerkiksi kaivausalueelta löytyy jokin eläinlajike, joka 
estää kaivaukset. Myös poraukset aiheuttavat lisäkustannuksia, mutta tähän mennessä ei 
ole kuitenkaan tullut vastaan yllättäviä porauksia. (Timo Leppänen, Tampereen Vesi, 
2014) 
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4 PUMPPAAMOVERTAILU 
 
 
Tässä kappaleessa esitellään molemmat pumppaamot, sekä vertaillaan miten uusi 
pumppaamo tulee eroamaan vanhasta. 
 
4.1 Vanha pumppaamo 
 
Nurmin vanha jätevesipumppaamo (Kuva 3) on rakennettu vuonna 1979 pumppaamaan 
lähinnä Tarastejärven kaatopaikan jätevesiä, sekä asutuksen pieniä vesimääriä. Kaato-
paikalla oli ennen tätä oma jätevedenpuhdistamo, mutta se ei toiminut riittävän hyvin, 
joten päätettiin siirtyä pumppaamaan jätevedet Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle. 
Suurelle pumppaamolle ei ollut tarvetta aikanaan, joten rakennettiin pieni kahden vesi-
pumpun lujitemuovinen uppo-pumppaamo.  
 
 
KUVA 3: Nurmin vanha pumppaamo (FCG Oy) 
 
Kuvasta 3 nähdään hyvin kuinka pienestä pumppaamosta todellisuudessa on kyse. Ku-
vassa on pumppaamon sähkökaappi ja luukku jätevesisäiliöön. Pumppaamon piirustuk-
sista (kuva 4) saadaan parempi kuva jätevesisäiliön koosta. 
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KUVA 4: Vanhan pumppaamon piirustukset (FCG Oy) 
 
KUVA 5: Piirustuksen selitykset (FCG Oy) 
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KUVA 6: Vanhan pumppaamon ominaiskäyrät (FCG Oy) 
 
TAULUKKO 1: Vanhan pumppaamon tiedot  
Pumput: 2 kpl GRUNDFOS S1-074 H1 
Moottori: PN 7,5 kW x 1444 r/min 
Tuotto yhdellä pumpulla: 29 l/s 
Tuotto kahdella pumpulla: 33,4 l/s 
Nostokorkeus yhdellä pumpulla: 13,8 m 
Nostokorkeus kahdella pumpulla: 17,1 m 
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Vanhan pumppaamon halkaisija on 1,8 m ja korkeus 4 m ja pumppaamon tilavuus on 
näin ollen noin 10 m
3
. Pumppaamossa on kaksi GRUNDFOS S1-074 H1 – pumppua, 
joiden nimellisteho on 7,5 kW. Pumppaamo pystyy pumppaamaan kahdella pumpulla 
33,4 l/s 17,1 m korkeuteen ja yhdellä pumpulla 29 l/s 13,8 m korkeuteen (Taulukko 1) 
Taulukon tiedot on saatu kuvan 6 ominaiskäyrästä.  
 
4.2 Uusi pumppaamo 
 
Nurmin uusi pumppaamo rakennetaan vanhan pumppaamon viereen maanalaisena beto-
nirakenteisena pumppaamona, johon sisäänkäynti on maanpäällisestä porrastilasta. 
Pumppaamo koostuu kuivasta pumpputilasta putkistoineen ja koneistoineen, sekä erilli-
sestä imuallastilasta, johon jätevedet laskevat. Suurimpana erona vanhaan pumppaa-
moon on erillinen konehuone pumpuille, jolloin ei tarvitse käyttää uppopumppuja, vaan 
voidaan käyttää kuivantilan pumppuja. Näin ollen pumppuja voidaan huoltaa ilman, että 
niitä tarvitsee nostaa ylös vedestä. Pumppuja asennetaan neljä vanhan kahden sijaan, 
jotta tarvittaessa pystytään pumppaamaan suuria määriä kerralla ja pumput eivät kulu 
myöskään niin paljoa. Nyt kun pumppuja tulee olemaan neljä ja yleensä yksi pumppu 
pumppaa kerrallaan, jokainen pumppu pumppaa pienempiä vesimääriä. Näin ollen 
pumput eivät kulu yhtä nopeasti, kun kahden pumpun pumppaamossa.  
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KUVA 7: Pumppaamokuva ylhäältä katsoen (FCG Oy) 
 
Pumppaamon imualtaan tilavuus on n. 100 m
3
, joten imualtaaseen mahtuu periaatteessa 
jätevettä 100 000 litraa. Kuivatila on kaksi kertaa isompi kuin imuallas, joten pumput 
mahtuvat hyvin sisälle ja tilaa jää hyvin pumppujen huoltoa ja asennusta varten. Nämä 
mitat on laskettu piirustuksissa (Kuva 7) olevien mittojen perusteella pumppaamon kor-
keuden ollessa 5,45 m. Kuvasta nähdään myös hyvin yhden tuloputken sijainti oikealla 
puolen ja kahden poistoputken sijainti vasemmalla. 
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KUVA 8: Pumppaamokuva leikkaus A-A (FCG Oy) 
 
Kuvassa 8 nähdään pumppaamon leikkaus kohdasta A-A. Leikkauksen tarkka kohta 
nähdään kuvasta 7. Imualtaan muoto näkyy hyvin tässä kuvassa, sekä pumppujen sijain-
ti imualtaaseen nähden. Pumppaamosta maan päälle jää ainoastaan sisäänkäynti ja noin 
puolen metrin verran pumppaamon ylä-osasta, kuten kuvasta 9 nähdään. Pumppaamossa 
on luukut imualtaan puolella, altaan pesua ja muita toimenpiteitä varten. Myös kuivati-
lan katossa on luukut, että pumput voidaan nostaa tarvittaessa sisään ja ulos näiden 
kautta. 
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KUVA 9: Pumppaamon julkisivu (FCG Oy) 
 
 
 
KUVA 10: Pumppaamokuva leikkaus B-B (FCG Oy) 
 
Kuvassa 10 on vielä pumppaamon leikkauskuva kohdasta B-B, jonka tarkka kohta näh-
dään myös kuvasta 7. Nähdään hyvin pumppaamoon asennettavat rappuset ja miten 
vihreällä piirretyt pumput ja painelinjat sijoittuvat kuivatilaan.  
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KUVA 11: Uusien pumppujen ominaiskäyrät (FCG Oy) 
 
Pyritään valitsemaan pumppu, jonka hyötysuhde on parhain. Näin pumpusta saadaan 
mahdollisimman paljon tehoja irti pienellä sähkönkulutuksella ja ilman energiahäviöitä. 
Alustavasti on laskettu, että pumppaamoon tulisi neljä GRUNDFOS 
S1.80.125.500.4.62H.H.398.G.N.D – pumppua (kuva 12), joiden nimellisteho on 50 
kW. (FCG Oy) Näin ollen uudessa pumppaamossa tulee olemaan nimellisteholtaan suu-
rimmat pumput Tampereen alueella (Leppänen, 2014). Pumput pystyvät hajottamaan 
maksimissaan 80 mm kokoisia kiinteitä kappaleita ja niiden juoksupyörien koko on 398 
mm. Nämä pumput pumppaavat 81,6 l/s 53,8 m korkeuteen kahden pumpun ollessa 
käynnissä samaan aikaan. Yksi pumppu pumppaa 69,6 l/s 44,5 m korkeuteen. Pump-
paamon maksimikapasiteetti on 163,2 l/s, kun pumpataan neljällä pumpulla samaan 
aikaan kahteen painelinjaan. Kuvassa 11 nähdään pumppujen ominaiskäyrät ja tiedot. 
Virtausnopeus putkessa tulee olemaan yhdellä pumpulla 1,3 m/s ja kahdella 1,6 m/s. Yli 
1 m/s vähintään oli tavoite, jotta putkeen ei jää hiekkaa ja kiviä. Kuitenkaan ei ole vielä 
varmaa, että juuri nämä pumput valitaan pumppaamoon, koska pumppaamon suunni-
telmat ovat vasta alustavia. Pumppujen toimintapiste, painelinjan pituudet ja koot ilmoi-
tetaan suunnittelussa, mutta asiakas saa itse päättää pumppujen hankinnasta.  
21 
 
 
KUVA 12: GRUNDFOS S1.80.125.500.4.62H.H.398.G.N.D – pumppu (Grundfos) 
 
Kuivatilaan tehdään erillinen vuotovesisyvennys, johon asennetaan pieni 500 W:n 
pumppu pumppaamaan vuotovesiä ja pesualtaasta tulevia vesiä imutilan puolelle. Tämä 
pumppu pystyy pumppaamaan pienet vuodot takaisin imutilaan, mutta isojen vuotojen 
sattuessa se ei riitä. Kuitenkaan isoja vuotoja ei pitäisi tapahtua, koska valvontajärjes-
telmä ilmoittaa näistä ja pumput pystytään sammuttamaan vuodon sattuessa. 
Putkistoon asennetaan erilliset ilmanpoistoventtiilit, jotka poistavat ilmaa, jolloin se ei 
pääse pumppuihin. Tämä saattaisi aiheuttaa pumppuvikoja ja näin pystytään hyvin eh-
käisemään niitä.  
 
4.3 Vertailu 
 
Tässä kappaleessa on vertailu uuden ja vanhan pumppaamon välillä, ja voidaan huoma-
ta, että pumppaamoissa tulee olemaan suuria eroja. Pumppaamoiden tekniset tiedot tau-
lukoitiin ylös (Taulukko 2) vertailun helpottamiseksi. Taulukosta nähdään vanhan ja 
uuden pumppaamon tiedot ja kuinka paljon tehokkaampi uusi pumppaamo on. Erotus 
kohdassa on vähennetty uuden pumppaamon arvoista vanhan pumppaamon arvot ja 
prosenttikohdassa kerrotaan kuinka monta prosenttia tehokkaampi uusi pumppaamo on.  
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TAULUKKO 2: Pumppuvertailu (FCG Oy) 
 
 
Uudessa pumppaamossa tulee olemaan neljä pumppua vanhan kahden sijaan, ja nämä 
pumput ovat huomattavasti tehokkaampia. Pumppujen tiedot on saatu niiden ominais-
käyristä, jotka näkyvät kuvissa 6 ja 11. Käyristä nähdään pumppujen nostokorkeudet ja 
tuotot, sekä yhdellä että kahdellakin pumpulla. Yhdellä pumpulla uuden pumppaamon 
tuotto tulee olemaan 58 % parempi kuin vanhan, ja kahdella pumpulla 59 %. Nostokor-
keus on taas n. 70 % parempi, johtuen lähinnä pidemmästä pumppausmatkasta ja vesis-
tönalituksista. Myös tulo- ja poistoputket tulevat olemaan isompia suurempien vesimää-
rien takia, sekä poistoputkia on kaksi yhden sijaan. Rakennetaan kaksi putkea, koska 
vastapaine on kova ja saadaan kahden putken yhteiskäyttö neljällä pumpulla. Uusi 
pumppaamo tulee olemaan kooltaan isompi ja tästä kertoo myös ero jätevesisäiliöiden 
koossa.  
 
Pumppujen hyötysuhde uudessa pumppaamossa on 70 %, mikä on hieman parempi kuin 
vanhassa. Kuitenkin tämäkään hyötysuhde ei ole parhaimmasta päästä, mutta normaali 
tämän kokoisille pumppaamoille. Vesa Tompurin (2001) mukaan hyvän jätevesipum-
pun hyötysuhde on 75–80 %. Huonolaatuisella pumpulla se voi olla kuitenkin jopa 50 
% (Tompuri, 2001). 
Laitteisto Vanha pumppaamo Uusi pumppaamo Erotus %
Pumput: GRUNDFOS S1-074 H1 GRUNDFOS S1-504-H6
Pumppujen lukumäärä: 2 kpl 4 kpl
Moottori: PN 7,5 kW x 1444 r/min PN 50,0 kW x 1470 r/min 42,5 kW 85 %
Tuotto yhdellä pumpulla: 29 l/s 69,6 l/s 40,6 l/s 58 %
Tuotto kahdella pumpulla: 33,4 l/s 81,6 l/s 48,2 l/s 59 %
Nostokorkeus yhdellä pumpulla: 13,8 m 44,5 m 30,7 m 69 %
Nostokorkeus kahdella pumpulla: 17,1 m 53,8 m 36,7 m 68 %
Jätevesisäiliön tilavuus 10 m3 100 m3 90 m3 90 %
Pumpun hyötysuhde 65.8 % 70.0 % 4.2 % 6 %
Tuloputken halkaisija 315 mm 500 mm 185 mm 37 %
Poistoputken halkaisija 200 mm 315 mm 115 mm 37 %
Poistoputkien lukumäärä 1 kpl 2 kpl
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5 LINJASTOSUUNNITTELU 
 
 
Linjastosuunnittelusta vastuussa oli Sito Tampere Oy. Opinnäytetyötä varten haastatel-
tiin kahta tähän projektiin osallistunutta työntekijää heidän panoksestaan ja toimenku-
vastaan. Haastattelun tavoitteena oli selvittää, mikä Siton osuus tässä projektissa on ja 
mitä linjastosuunnittelu yleensäkin on. Haastattelun kysymykset olivat melko avoimia 
ja haastateltavat saivat kertoa omin sanoin projektin etenemisestä, noin tunnin kestäväs-
sä haastattelussa. 
 
5.1 Suunnittelun aloitus 
 
Jokaisessa linjastosuunnitteluprojektissa kannattaa aina tehdä alussa kartoitus siitä, mitä 
vaikutusalueelle kuuluu. Mitä lupia tarvitsee hankkia, keneen linjaston kaivaukset vai-
kuttavat ja minkälainen kaivausalue on. Projekti alkaa eri reittivaihtoehtojen kartoitta-
misella. Näistä vaihtoehdoista valitaan paras mahdollinen hankitun lähtöaineiston avul-
la. Kun reitti on valittu, tehdään maastontutkimuksia ja tutkitaan reittiä paikanpäällä. 
Jos vastaan ei tule mitään ongelmia, hankitaan työluvat ja voidaan aloittaa suunnittelu-
vaihe. Suunnitteluvaiheen aikana haetaan tien- ja vesistönalitusluvat, sekä ympäristön-
valvontaluvat, koska nämä kaikki saattavat vaikuttaa lopulliseen suunnitelmaan. Muu-
toksia saattaa tulla, jos linja menee esimerkiksi liian läheltä jotain arvokasta luontokoh-
detta tai maisemallisesti arvokasta kohdetta. Kun luvat anotaan ajoissa, ei tule vastaan 
odottamattomia ongelmia, koska työlupa-asiat ovat yleensä vaikein osuus linjastosuun-
nittelussa. Jos työluvat eivät ole kunnossa, hanke saattaa viivästyä, mikä taas maksaa 
rahaa. (Sito Oy, 2014.) 
 
Yleensä pyritään etsimään reitti, jossa ei tule vastaan suuria korkeuseroja. Tässä tapauk-
sessa on jouduttu kiertämään joitain mäkiä, ja projektin reitinvalintaan päädyttiin otta-
maan nykyinen reitti, koska siinä on mahdollisimman vähän kallioleikkauksia.  Tavoit-
teena on yleensä löytää mahdollisimman suora reitti, mikä onkin haastava osuus linjas-
tosuunnittelussa. Pyritään säilyttämään massatasapaino, että kaikki kaivettu massa saa-
daan sijoitettua jonnekin, jolloin ei tule ylijäämämassoja. Kallioperän kaivauksista saatu 
ylijäämä materiaali otetaan myös hyötykäyttöön pehmeikkömateriaaliksi tai täyttömate-
riaaliksi. (Sito Oy, 2014.) 
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Pumppaamon sijaintia jouduttiin hieman muuttamaan alkuperäisistä suunnitelmista, 
koska maastotutkimuksesta selvisi että alkuperäisellä paikalla maaperä oli liian kalliois-
ta, joka vaikeuttaa pumppaamon rakentamista. 
 
5.2 Putkilinja 
 
 
KUVA 13: Yleiskartta Nikinväylä-Nurmi (Sito Oy) 
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Yleiskartasta (Kuva 13) nähdään painelinjojen ja vesiputkien reitti Nikinväylältä Nur-
min pumppaamolle. Linja menee osittain asuinalueelle ja myös vesistönalituksia on, 
vaikka näitä pyritään yleensä välttämään. Nämä asiat vaikeuttavat linjan rakentamista, 
mutta eivät kuitenkaan niin paljoa että reitti tulisi siirtää. Tämän linjan pituus on 3,6 km, 
josta vesistönalituksia on n. 1,5 km 
 
 
KUVA 14: Asemapiirustuksen leikkauskuva (Sito Oy) 
 
Kuvassa 14 on leikkauskuva asemapiirustuksesta linjaston alkupäästä. Asemapiirustus 
nähdään kokonaisuudessaan liitteessä 1. Nähdään että linjasto koostuu kahdesta vesi-
johdosta ja kahdesta paineviemäristä. Isompi 500 mm vesijohto kaivetaan samaan lin-
jastoon tulevaisuutta ajatellen, koska tarkoituksena on, että Kaupinojalta tulee aikanaan 
500 mm vesijohto Hangaslahteen (Sito Oy, 2014). Näin säästytään uudelta kaivamiselta 
myöhemmin. Kaivauksen pohja on melko leveä putkien määrän takia, mikä tekee kai-
vauksista haasteellisia  
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KUVA 15: Pituusleikkaus vesistönalituskohta (Sito Oy) 
 
Kuvassa 15 nähdään osa pituusleikkauksesta yhdestä vesistönalituksesta . Näitä vesis-
tönalituksia on yhteensä kolme tässä projektissa. Kokonainen pituusleikkaus nähdään 
liitteessä 2. Vesijohdot ja painelinjat menevät putkikaivannosta järven pohjaan, missä 
ne ajan myötä hautautuvat maan alle. Vesijohdot ovat merkattu vaaleansinisellä ja pai-
nelinjat violetilla värillä. Näistä vesistönalituksista aiheutuu vähän haittaa kalastukselle 
samana vuonna kun putket lasketaan veteen, mutta seuraavana vuonna tilanteen pitäisi 
palautua normaaliksi.  
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6 PUMPPAAMON SUUNNITTELU 
 
 
Viimeiseksi tässä työssä haastateltiin FCG suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä toista pump-
paamon suunnittelijaa Eeva-Riikka Bossmania. Tästä haastattelusta saatiin paljon uutta 
tietoa yleisesti pumppaamon suunnittelusta ja pumppaamon teknisistä tiedoista, sekä 
uuden pumppaamon piirustuksista. Saatiin selville paljon hyödyllistä tietoa pumppaa-
mosuunnittelusta ja FCG:n toimenkuvasta tässä projektissa. Haastattelun kysymykset 
olivat tässäkin haastattelussa avoimia ja haastateltava sai kertoa omin sanoin projektista. 
 
6.1 Pumppaamon suunnittelun aloitus 
 
Pumppaamon suunnittelua tehtiin yhteistyössä linjastosuunnittelun kanssa, koska paine-
linjan reitillä on suuri vaikutus pumppaamon suunnitteluun, esimerkiksi jos tulee paljon 
vesistön alituksia. Kun lähdetään suunnittelemaan pumppaamoa, tulee aluksi olla tie-
dossa joitain teknisiä tietoja, kuten painelinjan pituus, korkeus, mitoitusvirtaama ja 
kuinka suuri vesimäärä tulee pumpata eteenpäin. Myös imutilavuudella on suuri vaiku-
tus suunnitteluun, koska se määrittelee imutilan koon. Kun lähtötiedot ovat kasassa, 
voidaan alkaa hieman jo hahmottelemaan pumppaamoa ja laskea pumppujen koot omi-
naiskäyrien avulla. Kun tekniset tiedot ovat tiedossa, voidaan seuraavaksi alkaa suunnit-
telemaan pumppaamon ulkomuotoa asiakkaiden toiveiden ja suunnittelijoiden omien 
näkemysten perusteella. (FCG Oy, Eeva-Riikka Bossman, 2014.) 
 
6.2 Asiakkaan toiveet pumppaamon suunnittelussa 
 
FCG suunnittelee pumppaamoita tilaustyönä, joten tilaajalla on usein omia toiveita 
pumppaamolle, kuten esimerkiksi onko pumppaamo maan päällä vai alla, johtuen lä-
hinnä pumppaamon huoltamisen näkökulmasta. Nurmin pumppaamon kohdalla Tampe-
reen Vesi toivoi, että käytetään jo aiemmin hyväksi todettua suunnitelmaa Vuoreksen 
uudesta pumppaamosta, avuksi suunnittelussa. Näin ollen toiveena oli saada juurikin 
maanalainen pumppaamo, jossa on erillinen tila pumpuille, jolloin huoltotyöt helpottu-
vat. Toiveena oli saada erillinen kuivatila ja imutila pumppaamoon. Imutilan puolelle 
haluttiin myös aikaisemmin hyväksi todettu 45° kulmassa oleva seinä imuputken koh-
dalle (kuva 8), jotta altaan pohjalle ei kerry lietettä, eikä putkeen pääse niin paljoa il-
maa. (FCG Oy, Eeva-Riikka Bossman, 2014.) 
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Pumppaamoita on rakennettu Tampereelle jo useita, joten on opittu aikaisempien 
pumppaamoiden käytöstä, mitkä ovat toimivia ratkaisuja pumppaamosuunnittelussa. 
Kuten esimerkiksi imualtaan muoto on saatu halutunlaiseksi kokeilemalla erilaisia imu-
altaita pumppaamoissa ympäri Tamperetta. Tähän pumppaamoon rakennetaan imuallas, 
joka päästää putkistoihin mahdollisimman vähän ilmaa. Myös palautteen avulla on pys-
tytty löytämään toimivimpia ratkaisuja pumppaamoihin. Tulevaisuutta ajatellen halut-
taisiin saada pumpuista mahdollisimman taloudellisia ja ympäristöystävällisiä. (FCG 
Oy, Eeva-Riikka Bossman, 2014.) 
 
6.3 Turvallisuus 
 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös joitain turvallisuusasioita, jotka tulevat vas-
taan pumppaamon käytössä. Näitä ovat esimerkiksi portaiden jyrkkyys laskeuduttaessa 
alas pumpputilaan, sekä ilmastointi- ja vesiputkien sijoittaminen sopiville paikoille. 
Myös huoltoluukkujen sijainti on tärkeää turvallisuuden ja käytännöllisyyden kannalta. 
Sähkö- ja automaatiosuunnittelussa on myös monia asioita, joita tulee ottaa huomioon, 
jotta pumppaamoa on turvallista käyttää (FCG Oy, Eeva-Riikka Bossman, 2014.) 
 
Linjaston suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää, että linjaston kaivaminen on tur-
vallista sen kaivajille ja ympäristössä liikkuville ihmisille. Tämän linjaston kaivanto on 
leveä, ja asuinalueella on ahtaita paikkoja, joten näissä kohdissa tulee olla erityisen huo-
lellinen. Aina tulee huolehtia hätäpoistumisteistä ja ottaa huomioon romahdusvaara.  
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7 RISKIT 
 
 
Pumppaamon ja linjaston suunnittelussa ja käytössä on riskejä, joita tutkitaan tässä kap-
paleessa.  
 
7.1 Pumppaamon riskit 
 
TAULUKKO 3: Riskianalyysitaulukko 
 
 
Taulukosta 3 nähdään riskianalyysi, jossa on lueteltu mahdollisia riskejä valmiin pump-
paamon laitteistossa, kuten vesipumpuissa, putkistoissa tai valvontalaitteissa. Taulukos-
sa on esimerkkejä riskeistä, niiden seuraamuksista ja aiheuttajista. Nämä riskit, niiden 
seuraamukset ja aiheuttajat on saatu omista kokemuksista työskennellessä Tampereen 
Vedellä useiden eri jätevesipumppaamoiden parissa. Riskien vakavuus, todennäköisyys 
tapahtua ja havainnoinnin tehokkuus on luokiteltu välillä 1-5. Nämä kolme kerrointa 
kerrotaan keskenään ja jos tulo ei mene yli 20, riski on vielä hyväksyttävissä. Näissä 
kohdissa 5 tarkoittaa vakavinta riskiä, vähiten todennäköistä ja vaikeinten havaittavaa 
tapahtumaa.  
 
Riskit ovat tiedossa suunniteltaessa pumppaamoa, mutta näille ei ole keksitty mitään 
ratkaisua, kuten Eeva-Riikka Bossmanin haastattelusta selvisi. Vakavin riski pumppaa-
mon ollessa käytössä, on pumppaamon sisäisen vesiputken hajoaminen, jolloin koko 
pumpputila täyttyisi vedellä. Tämä tapaturma on kuitenkin niin epätodennäköinen, että 
siihen ei ole suunnittelussa puututtu. Pumppaamossa on pieni vesipumppu pumppaa-
massa kuivantilan mahdollisia vesiä imutilan puolelle, mutta tämä pumppu ei kuiten-
Laitteisto Mahdolliset riskit Riskien seuraamukset Vakavuus Riskien aiheuttajat Todennäköisyys Havainnointi V x T x H
Pumppaamo:
Vesipumput Tukkeutuminen Pumppu ei toimi 1 Suuri kappale 3 3 9
Mekaaninen vika Pumppu ei toimi 1 Ratas hajoaa, valmistusvika 2 3 6
Sähkökatko Ylivuoto 4 Ukkonen, Rakennustyöt 1 3 12
Ilmaa pumpussa Pumppu ei toimi 1 Putkeen päässyt ilmaa 1 4 4
Suuret vesimäärät Ylivuoto 4 Rankkasade, tulvat 1 2 8
Venttiilit Hajoaminen Tukos, vuoto 2 Viallinen venttiili 1 4 6
Valvontalaitteet Radioliikennehäiriö Valvomoon ei tule signaalia 1 Sääolot, muu radioliikenne 3 2 6
Vesiputket Hitsausliitosten hajoaminen Pumppaamon tulviminen 5 Kuluminen, isot kappaleet 1 4 20
Tukkeutuminen Tukos putkessa 3 Isot kappaleet 1 4 12
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kaan kykene pumppaamaan suuria vesimääriä. Kun kunnossapito ja huolto ovat kunnos-
sa, ei näin pitäisi päästä käymään, joten tämä on hyväksyttävä riski.  
 
Sääolot ovat myös ongelma pumppaamoille, erityisesti rankkasateet ja ukkoset. Rank-
kasateiden sattuessa kohdalle viemäreihin kulkeutuu paljon sadevesiä, mikä kasvattaa 
suuresti vesimääriä pumppaamoissa. Pienemmissä pumppaamoissa tämä saattaa aiheut-
taa ylivuotoa, mutta Nurmin pumppaamossa tulee olemaan kuitenkin neljä tehokasta 
pumppua, jotka selviytyvät rankkasateista. Yllättävän sähkökatkon sattuessa pumppaa-
molla, johtuen esimerkiksi ukkosesta, pumput eivät toimi. Näin ollen syntyy helposti 
ylivuotoa, mutta tämän isompia vahinkoja ei kuitenkaan yleensä aiheudu. Ylivuoto ta-
pahtuu yleensä luontoon ja siitä on haittaa ympäristölle, mutta kuitenkin tämä on hyväk-
syttävää, jos sitä ei tapahdu suurissa määrissä.  
 
Ylivuodosta saattaa kuitenkin aiheutua jotain haittoja ihmisille niiden mennessä esimer-
kiksi järviin, joissa ihmiset uivat. Näin tapahtui Mänttä-Vilppulassa jätevesipumppaa-
moiden vuodettua järveen rankkasateiden takia. Aamulehden uutisen mukaan kolme 
pumppaamoa oli vuotanut eri järviin viikonlopun aikana ja Mänttä-Vilppulan kaupunki 
varoitti ihmisiä mahdollisista haitallisista bakteereista ja viruksista. (Jätevesipumppaa-
mot vuotivat järveen Mänttä-Vilppulassa – voi aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja oksen-
telua, 18.07.2012) 
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7.2 Linjaston riskit 
 
Linjaston kaivamisessa tulee todennäköisesti eniten ongelmia, koska riskejä on monia ja 
tämä on projektin isoin osuus. Ongelmia saattaa tulla jos törmätään kallioon kaivaessa, 
jolloin aikaa kuluu louhimiseen. Myös kaivauslupien kanssa saattaa tulla ongelmia, 
koska päätöksiä lupien myöntämisestä joudutaan odottamaan kauan. Koska linjalla jou-
dutaan tekemään vesistönalituksia saattaa tästäkin aiheutua erillisiä kustannuksia ja ai-
kataulu saattaa pettää. On myös mahdollista että kaivausreitillä törmätään, johonkin 
rauhoitettuun eläinlajiin, jolloin kaivauksia ei voida suorittaa. Kaikki nämä riskit ovat 
tiedossa, mutta niitä ei juuri pystytä ehkäisemään etukäteen, joten ne ovat hyväksyttäviä 
riskejä.  
 
Maaperässä saattaa esiintyä muutoksia, vaikka maaperä tutkitaankin suunnitteluvaihees-
sa. Suunnittelussa on tärkeää aloittaa lupien hakeminen ja ihmisten informoiminen kai-
vauksista varhaisessa vaiheessa. Näin vältytään turhilta ongelmilta myöhemmin. Tam-
pereen kaupunki omistaa maan kaivausten alueella, joten kaivauslupien saamisessa ei 
pitäisi tulla ongelmia. Kuitenkin vesistönalitukset häiritsevät kalastamista alituskohdissa 
ja niiden lähettyvillä, joten tämä saattaa hieman viivästyttää vesistönalituslupien saa-
mista. 
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
 
Uuden pumppaamon tarve on suuri Nurmissa, koska jätevesien määrät ovat lisääntyneet 
rajusti ja asukkaita tulee lisää tulevaisuudessa. Kaatopaikan koko on kasvanut ja vanha 
pumppaamo on tullut tiensä päähän kapasiteetiltaan, eikä se pysty pumppaamaan kas-
vavia vesimääriä. Näin ollen uuden pumppaamon rakentaminen on hyödyllistä ja kan-
nattavaa Tampereen kaupungille ja sen asukkaille. 
 
Uuden jätevesipumppaamon rakennusprosessi on monimutkainen ja laaja, kun kyseessä 
on näin iso pumppaamo. Suurin työ tässä projektissa on painelinjojen ja vesiputkien 
kaivaminen maahan. Jos olisi voitu käyttää vanhoja linjoja, projekti olisi jo valmis. Yh-
teistyö tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien osalta on erittäin tärkeässä roolissa koko 
projektin ajan ja on tärkeää että asioista tiedotetaan kaikille osapuolille. Tämä opinnäy-
tetyö toimii yhtenä osana tätä tiedottamista, koska opinnäytetyö on julkinen ja kaikkien 
nähtävissä. 
 
Pumppaamon ja linjaston suunnittelu on itsessään melko yksinkertaista, kuin osaavat 
ammattilaiset sen tekevät, eikä siihen kulu aikaa kuin muutamia kuukausia. Suunnitel-
mat saattavat kuitenkin muuttua rakennusvaiheen aikana, johtuen esimerkiksi maastolli-
sista ongelmista. Hyvässä suunnitelmassa on kuitenkin otettu tämä huomioon ja suunni-
telmaa ei välttämättä tarvitse muuttaa ollenkaan, tai selvitään vähäisillä muutoksilla.  
 
Pumppaamon suunnittelussa otetaan huomioon riskejä, mitä pumppaamon käytössä 
tulee olemaan ja pyritään minimoimaan ne. Kuitenkin joudutaan hyväksymään joitain 
riskejä, mille ei ole olemassa ratkaisuja, tai ratkaisut tulisivat liian kalliiksi toteuttaa 
käytännössä. Linjastosuunnittelussa riskinä ovat juuri maastolliset muutokset ja luvat, 
jotka vaikuttavat suunnitelmiin. Suunnitelmia tehdessä kartoitetaan useita vaihtoehtoja 
linjastolle, jos suunnitelmiin tulee muutoksia. Kaikkia muutoksia ei kuitenkaan voida 
paljoa huomioida etukäteen, joten niiden kanssa vain täytyy tulla toimeen.  
 
Opinnäytetyöstä selviää hyvin uuden pumppaamon tiedot, suunnitelmat, linjaston ra-
kentaminen ja pumppaamon tarve. Näin ollen asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin tässä 
työssä. Kuitenkaan esitetyt tiedot eivät kaikki ole varmoja, johtuen projektin kesken-
eräisyydestä, jolloin aikataulu, budjetti tai suunnitelmat saattavat hieman muuttua. Pa-
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rempia tuloksia olisi saatu mahdollisesti jos opinnäytetyö olisi tehty vasta pumppaamon 
valmistuttua.  
 
Työssä pääsi käyttämään hyvin harjoittelussa oppimia asioita hyväksi, sekä pääsi tutus-
tumaan muidenkin yritysten toimintaan. Myös pumppaamon ja linjaston suunnitteluun 
vaadittavat asiat tulivat hyvin selville, sekä joitain yllättäviä asioita joita pitää ottaa 
huomioon suunnittelussa. Näitä olivat esimerkiksi linjaston rakentamisen vaikutus 
eläinlajeihin ja ihmisiin, sekä vesistönalituksista syntyvät ongelmat. Kuitenkin jätevesi-
putkistojen ja pumppaamoiden rakentaminen on koko yhteiskunnan etu ja se on tarpeel-
lista asumisen kannalta. Näin ollen on hyvä että uusia pumppaamoita ja putkistoja ra-
kennetaan, jotta jäteveden puhtaanapito pystyy tekemään työnsä ja uutta asutusta voi 
syntyä.  
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